

## 5. 배방월천초·모종중·탕정일반고 신설 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
○			○		○	정상추진	50%	2022. 6.

### □ 정 책 목 표

- 「민선7기」 임기 내 3개교 신설

### □ 정 책 개 요

- 사 업 량 : 3개교
- 사업내용 : 학교신설 (배방읍 / 모종동 / 탕정면 일원)
- 시행기관 : 충청남도교육청(아산교육지원청)

### □ 그 동 안 추 진 상 황

- 2017. 12. : 월천초 (교육부 제3차 중앙투자심의 조건부 보류)
  - 2018. 10. : 모종중 (학교신설 주민토론회 개최)
  - 2018. 12. : 교육감 간담회시 학교신설 조속추진 건의
  - 2019. 1. : 관계기관 실무자 회의(시, 도교육청, 교육지원청)
  - 2019. 7. : 탕정지구 학교설립관련 협의회(시, 도교육청, 교육지원청)
  - 2019. 12. : 장영실과학기술고 신설 공약 제외(시민배심원단 의결)
  - 2019. 12. : 탕정일반고 학교용지 후보지 선정
  - 2020. 5. : 월천초 신설관련 실무자 회의(시, 교육지원청)
  - 2020. 9. : 탕정일반고 신설관련 실무자 협의(시, 도교육청)
- ※ 도교육청 및 아산교육지원청, 관련부서와 긴밀히 협조, 추진상황 공유

### □ 향 후 추 진 계 획

- 배방 월천초등학교
  - 2020년 자체투자 및 중앙투자심의 (공동주택 분양공고와 동시에 추진 예정)
  - 2020년 4월 행복주택(600세대) 분양 및 착공 완료

- 2021년 상반기 공동주택(1,533세대) 분양 예정

○ 모종중학교

- 2022년 모종지구 도시개발사업 준공후 자체투자 및 중앙투자심의

○ 탕정일반고

- 2020년 교육환경영향평가(5개월 소요) 실시 및 학교부지 확정

- 2021년 이후 학교신설 여건조성시, 자체투자 및 중앙투자 심의 예정

❖ 월천지구 도시개발사업 (2019. 3. 31. 준공)

- 월천지구 공동주택(581세대) 체비지 매각 진행 중
- 행복주택(600세대) 10월 승인예상, 20. 4. 허가 및 착공
- 인근 북수리 공동주택(성원개발 945세대) 12월 승인예상 (건축심의 진행중)
- 인근 북수리 공동주택(성원개발 945세대) '20. 7. 건축승인, 12. 분양예정
- 1-2블럭 공동주택(한성건설 588세대) : '20. 3. 인수 / '21. 상반기 분양예정
- 1-1블럭 공동주택(한성건설 615세대) : '20. 9. 인수 / '21. 하반기 분양예정
- 교육청은 공동주택 분양공고와 동시 자체투자심의 및 중앙투자심의 예정

❖ 모종1,2지구 도시개발사업

- 1지구 : 2022년 준공예정
- 2지구 : 2024년 준공예정
- 모종새뜰지구 : 2020년 지구지정 신청, 2021년 승인 목표로 추진중  
※ 2022년까지 도시개발계획에 모종중 학교용지 반영 예정

❖ 탕정일반산업단지 조성사업

- 시행자 : 탕정 제1산단(주)
- 조성기간 : 2018. 8. ~ 2021.
- 시행자의 지구옆 학교용지확보 (준공 허가조건)



□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

[월천초]

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
학교신설 협의	시·교육청·교육지원청 실무자회의 (반기별)	자체투자심의	중앙투자심의 (신설확정)		

[모종중·탕정고]

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
학교신설 협의	·교육청·교육지원청 실무자회의 (반기별)	시·교육청·교육지원청 실무자회의 (반기별)	자체투자심의	중앙투자심의 (신설확정)	

□ 공약달성 최종목표 → 학교신설을 위한 행정절차 완료

□ 기대효과

- 과밀학급 해소 및 등하교의 편리성으로 교육여건 개선
- 학교공동체를 중심으로 지역공동체 형성 및 지역발전 기대

□ 시민참여실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1		1	4	

- 모종중 신설 촉구 주민토론회 개최 1회 (2018. 10. 18.)
- 모종중 신설 촉구 언론보도 3회 (2018. 10.)
- 탕정고 신설관련 언론보도 1회 (2019. 2.)
- 외부 전문가( 더큰시정위원회 교육복지위원) 자문요청 1회(2019. 1.11.)