



# 9. 건축물에 대한 소방·내진 설치기준 적용 및 조사강화

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
○			○		○	완료	100%	2020. 5.

## □ 정 책 목 표

- 대형화재 참사 재발 방지와 시민의 재산과 안전을 보호하고 근본적 개혁 방안을 마련하기 위해 지속적인 제도 개선 추진과 함께 새로운 점검의 틀에 의한 화재안전특별조사를 실시하여 시설 개선 및 화재 대응력 강화

## □ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2018. 7. 10. ~2019. 12. 31.
  - 1단계 조사 '18. 7. ~ '18. 12. / 2단계 조사 '19. 1. ~ '19. 12.
- 사업량 : 건축물 3,627개소 (2018년 876개소, 2019년 2,751개소)
- 조사대상 : 화재취약건축물(다중이용업소, 노유자시설, 의료시설 등)
- 조사내용 : 소방, 건축, 전기, 가스시설 각 분야 (조사운영지침 의거)
- 조사방법 : 5개반 편성 조사 (1반 구성 : 소방 1, 건축 1, 보조 1)
  - 건축분야 조사 인력 : 5명(건축직 직원 1명, 경력직 채용 4명)
  - ※ 파견 가능 인력 부족으로 건축직 소속 부서 별 1명 순환 근무 중

## □ 그 동 안 추 진 상 황

- 2018. 7. 16. : 화재안전특별조사 1단계 착수
- 2018. 12. 28. : 화재안전특별조사 1단계 완료
- 2019. 1. 10. : 화재안전특별조사 2단계 착수
- 2019. 10. 30. : 화재안전특별조사 완료
- 2020. 5. 29. 화재안전특별조사에 따른 후속 현장확인 완료

□ 향 후 추 진 계 획

○ 2020. 06. : 화재안전특별단속 된 위반건축물에 대한 관리

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 ( 확 인 지 표 )

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
1차조사 완료 (876개소)	2차조사 완료 (2,751개소)	대상건축물 관리	대상건축물 관리	대상건축물 관리	대상건축물 관리

□ 공약달성 최종목표 → 3,627개소 조사 완료

□ 기 대 효 과

○ 안전제도 개선과 화재대응능력 강화를 통해 시민의 화재안전 수준을 획기적으로 개선하는 기틀을 마련

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
			2	

○ 언론보도 2회 [충남일보(2018.07.17.), 아시아투데이(2018.07.18.)]