

## 17. 신창아파트 밀집지역 도서관 운영 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추진 상황		
국책	자체	기존	신규	예산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		완료	100%	2019. 12

### □ 정 책 목 표

- 신창 지역민의 도서관 접근성을 높여 독서·문화 인구 저변 확대
- 지역주민이 수혜자인 동시에 자원 활동 등을 통한 공급자 역할도 수행함으로써 지역공동체 형성 촉진

### □ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2018. 08. ~ 2020. 12.
- 대 상 : 신창 아파트 밀집지역
- 내 용 : 작은도서관 운영 활성화 지원 및 신규 작은도서관

### □ 그 동안 추진 상황

- 신창 지역 작은도서관 운영(현재 2개소 운영중)
  - ▶ 대주아파트·코아루에듀파크 작은도서관
- 2018. 03. : 코아루에듀파크 운영 보조금 지원(400만원)
- 2018. 04. : 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 실시
- 2018. 11. : 500세대 이상 공동주택에 작은도서관 등록홍보 공문 발송
- 2019. 2. ~ 3. : 생활SOC 작은도서관 공모신청 및 선정(5개소 중 신창지역 2개소)
- 2019. 4. : 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 실시
- 2019. 4. : 신창지역 작은도서관 지도사서파견 사업 실시
- 2019. 6. : 아산코아루 '책놀이터' 작은도서관 신규 등록
- 2019. 6. ~ 7. : 신창지역 공립작은도서관 조성계획수립(다문화가족, 늘봄)

- 2019. 7. : ‘좋은책보내기운동’ 및 도서교환코너를 통한 도서기증배부 실시
- 2019. 10. : 신창다문화가족 작은도서관 공사완료 및 개관
- 2019. 12. : 신창 늘봄 작은도서관 공사완료 및 개관

□ 향 후 추 진 계 획

- 2020. 7. ~ 8. : 신창 코아루 책놀이터 작은도서관 리모델링 공사
- 2020. 7. ~ 11. : 신창지역 공립작은도서관 프로그램 운영
- 2020. 9. : 신창 코아루 책놀이터 작은도서관 재개관
- 2020. ~ 2022. : 신창지역 작은도서관 운영 활성화 지원

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 ( 확 인 지 표 )

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·기본계획수립	·신창지역 신규등록 (2개소)	·신창지역 신규등록 (1개소)			

□ 공약달성 최종목표 → 신창지역 공·사립 작은도서관 3개소 신규 등록

□ 기 대 효 과

- 신창지역 작은도서관 조성으로 지식정보 양극화 해소 및 평생교육 증진
- 신창지역 문화공동체 활성화 및 책 읽는 문화 확산에 기여