

# 1. 문화·예술·놀이 등 복합기능의 아산문예회관 건립

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		일부추진	10%	2025. 2.

## □ 정 책 목 표

- 시민의 문화욕구 충족을 위한 복합 문화예술 공간 조성
  - 전시, 공연 등 다양한 예술 활동을 할 수 있는 복합 공간 조성

## □ 사 업 개 요

- 사 업 명 : 아산문예회관 건립
- 위 치 : 아산시 권곡동 448-11번지 일원(권곡문화공원 내)
- 사업규모 : 건축면적 7,360㎡, 연면적 22,620㎡ (지하2 / 지상2)
- 조성내용 : 대공연장(1000석), 소공연장(330석), 전시장 등
- 총사업비 : 995.34억 원 (불변가)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2025. 2. (2년)

## □ 그 동안 추 진 상 황

- 2019. 2. 아산문예회관 건립 추진계획 수립(재추진)
- 2019. 3. 기본계획 수립 연구용역 계획 수립
- 2019. 4. 기본계획 수립 연구용역 착수
- 2019. 7. 기본계획 수립 정책토론회 및 주민공청회 개최
- 2019. 8. 사업비 확보, 건립 위치변경 등 정책토론회 개최
- 2020. 6. 문예회관 건립 기본계획 수립 용역 완료
- 2020. 6. 사업추진 방안 검토 정책토론회 개최
- 2020. 7. 민간투자사업 의향서 접수 및 검토 보고



□ 기대 효과

- 시민들의 문화예술 향유 욕구를 충족시킬 수 있는 커뮤니티 공간 마련
- 지역 문화예술인들의 문화공연을 위한 인프라 구축

□ 시민 참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1		2		

- 민간전문가, 관련 단체 자문 2회 (2019. 1. 10.)
- 2019. 07. 기본계획 수립 주민공청회 개최