

3-2-6(2)

개인형 이동수단 운영 시스템 개선(공유전동자전거)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○		○		○		10	추진완료	100	2025.12.	달성후계속
주관부서		도로관리과			팀(전화번호)			도로개선팀(☎540-2339)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 공유전동자전거 주차구역 설정 시범운영

■ 사업개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 2026. 5.
- 사 업 량 : 아산시 일원(「도로교통법」상 주·정차 금지 장소 및 민원 다발 구역 중점)
- 주요내용 : 공유전동자전거 주차존 확대 운영

■ 추진현황

- 2025. 1. 공유전동자전거 대여업체 긴급 연락망 구축
- 2025. 5. 공유전동자전거 주·정차 즉시 조치 촉구(대여업체)
- 2025. 7. 공유전동자전거 운영 데이터 협조 요청(대여업체)
- 2025. 10. 공유전동자전거 중점관리구역 설정
(탕정역 앞, 천안아산역 2번 출구 앞, 배방고등학교 앞)
- 2025. 10. 공유전동자전거 중점관리구역 지정 알림(대여업체)
- 2025. 11. 공유전동자전거 중점관리구역 내 주차존 설치
- 2025. 11. 공유전동자전거 주차존 우선사용 협조 요청(대여업체)

■ 추진계획

- 2026. 3. 공유전동자전거 대여업체 즉시 조치 촉구(방치민원)
- 2026. 4. 공유전동자전거 운영 데이터 협조 요청(대여업체)
- 2026. 5. 공유전동자전거 주차존 확대 운영
- 2026. 6. 공유전동자전거 중점관리구역 내 주차존 확대 설치

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> ·대여업체 즉시 조치 촉구 (26. 3.) ·공유전동자전거 운영 데이터 협조 요청(26. 4.) 	<ul style="list-style-type: none"> ·중점관리구역 설정(26. 5.) ·주차구역 설정 운영 확대 (26. 5. ~) 	<ul style="list-style-type: none"> · 공유전동자전거 적정 운영

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
주차구역 설정 시범운영	개소	3	-	3		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	10	-	10	-	10	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	10	-	10	-	10	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 국토교통부: 가칭공유전동킥보드법 제정 촉구로 체계적인 관리시스템 도입