(16)-2. 이월사유별 현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(142건)				123,354,439,220	71,603,076,828	57,098,120,868	53,322,423,844	
정책기획담당관	일반행정	시정 기획 관리	사무관리비	122,929,000	100,401,600	90,738,800	9,663,000	사업 특성상 연 내 집행 불가
정책기획담당관	일반행정	천안아산복합문화정보센터조성사업	연구용역비	68,000,000	64,334,000	45,490,000	18,844,000	지역발전위원회가 추진중인 국가균형발전특별법 개정안(17년 말국회통과 예정)내용 반영 후 연구용역 추진계획 및 2018년 상반기 연구용역 준공예정에 따라 해당 예산의 명시이월
예산법무담당관	자연	친환경에너지타운 조성	시설비	1,388,140,000	1,029,720,190	22,789,030	1,365,350,970	○ 환경공원 현재 설계중으로 18년 착공, 유리온실 설계중으로 17년 말 착공 예정
예산법무담당관	자연	친환경에너지타운 조성	시설부대비	2,860,000			2,860,000	○ 환경공원 현재 설계중으로 18년 착공, 유리온실 설계중으로 17년 말 착공 예정
예산법무담당관	자연	친환경에너지타운 조성	민간자본사업보조(이전재원)	2,411,900,000	1,218,900,000	403,891,870	1,193,000,000	○ 환경공원 현재 설계중으로 18년 착공, 유리온실 설계중으로 17년 말 착공 예정
예산법무담당관	자연	가축분뇨에너지화 사업	민간자본사업보조(이전재원)	6,300,000,000	4,514,300,000	4,514,300,000	1,785,700,000	사업비 12월 배정. 사업완료 18년 12월 예정
예산법무담당관	자연	아산친환경에너지단지 관광홍보체험시설 조성	시설비	996,400,000	204,589,000	3,300,000	993,100,000	○ 현재 설계중으로 18년중 착공예정
예산법무담당관	자연	아산친환경에너지단지 관광홍보체험시설 조성	시설부대비	3,600,000			3,600,000	○ 현재 설계중으로 18년중 착공예정
예산법무담당관	자연	친환경 에너지 단지 주차장 조성	시설비	896,220,000	248,762,820	2,931,500	893,288,500	○ 현재 설계중으로 18년중 착공예정
예산법무담당관	자연	친환경 에너지 단지 주차장 조성	시설부대비	3,780,000	1,789,700	1,789,700	1,990,300	○ 현재 설계중으로 18년중 착공예정
예산법무담당관	자연	친환경에너지타운 환경공원 조성	시설비	100,000,000			100,000,000	○ 현재 설계중으로 18년중 착공예정, 환경부 친환경에너지타운 조성사업과 동시 진행
예산법무담당관	자연	충남형 청정에너지타운 조성사업	시설비	1,000,000,000			1,000,000,000	○ 현재 설계중으로 18년중 착공예정
예산법무담당관	산업진흥・고도화	지역에너지 신산업 활성화 지원사업	민간자본사업보조(자체재원)	340,000,000			340,000,000	○ 현재 설계중으로 18년중 착공예정
총무과	일반행정	직장보육시설 운영	포상금	268,800,000	210,854,740	210,854,740	44,800,000	위탁보육을 맺고 있는 어린이집 운영 주기의 특성에 맞춰 위탁 보육 계약기간이 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일로 2018년 1,2월분 위탁보육료 이월이 불가피하여 명시이월하고자 함
자치행정과	일반행정	시민 만족행정 지원	연구용역비	30,000,000	28,800,000		30,000,000	2회 추경 성립예산으로 사업기간 부족
자치행정과	일반행정	이륜자동차 사고알림 시스템 시범사업	사무관리비	44,700,000			44,700,000	○ 도비(추경) 예산 지원으로 시비 부담비 정리추경 예산에 따른 금년사업 절대공기 부족 ○ 충남 최초 시범사업으로서 업체 및 제품 검토, 사업추진 관련 세부계획 수립 기간 부족

※다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
자치행정과	지역및도시	소규모 주민숙원 사업(보조)	시설비	850,000,000			850,000,000	2017년 3회 추경에 반영된 사업으로 공사착공 시기상 불가피하게 이월
정보통신과	일반행정	CCTV 통합관제센터 구축	시설비	1,384,000,000			1,384,000,000	○ 천안아산 상생협력센터 2018년 6월 준공 예정(현재 4층 골조 작업중) ○ 현 CCTV통합관제센터 장비 이전 및 구축 작업은 천안아산 상생협력센터 준공 후 실시 예정(2018년 6월)
정보통신과	일반행정	광대역 자가 통신망 구축사업	시설비	860,000,000	560,839,750	560,839,750	270,000,000	○ 임시 청사 건립 지연에 따른 자가 통신망 구축비 이월 ○ CCTV 회선 일부 제외(지중구간, 장거리 선로 등)됨에 따라 2018년 설치되는 CCTV 회선 수용
공공시설과	일반행정	청사시설 관리	공공운영비	91,400,000	64,671,550	64,671,550	4,000,000	임시청사 건립공사 지연으로 인한 이전 용역비 이월
공공시설과	일반행정	청사시설 관리	시설비	1,595,690,000	1,460,849,230	925,837,110	669,852,890	1회추경시 편성된 예산으로 도시계획시설사업 실시계획인가, 경관심의, 공용건축물 협의, 계약심사 등 행정절차 이행으로 절대공기 부족
공공시설과	일반행정	청사시설 관리	감리비	3,000,000	2,880,000		2,880,000	임시청사 건립사업 전기공사 감리비로 임시청사 건립사업 명시이월에 따른 사업비 이월
공공시설과	일반행정	시설보조사업	시설비	434,000,000	318,917,630	188,124,400	242,700,600	○당초 산업통상자원부 한국에너지관리공단 측에 제출한 사업계획이 선정되었으나 본예산에 미반영되어 공사지연. ○ 중요관급자재(합성수지창호) 조달 구매 불가로 인하여 2단계 규격 · 가격 입찰로 인하여 중요관급자재지연.
여성가족과	보육 · 가족및여성	한부모가족복지시설 기능보강 지원	민간자본사업보조(이전재원)	67,400,000			67,400,000	○ 민간보조사업, 현재 설계에 따른 미착공으로 공사기간 부족 ○ 보조사업자의 공사업체 선정에 있어 문제로 사업 지연
여성가족과	보육 · 가족및여성	어린이집 확충	민간자본사업보조(이전재원)	1,330,000,000			970,000,000	2017. 3회 추경 예산편성으로 공사기간 부족
여성가족과	보육 · 가족및여성	어린이집 환경개선(국도비)	민간자본사업보조(이전재원)	124,000,000	94,000,000	94,000,000	30,000,000	2017. 2회 추경 편성으로 어린이집 특성상 방학중 공사 가능하여 2017. 12월 중순 경 공사 착공, 2018. 1월 준공 예정
경로장애인과	노인 · 청소년	경로시설 기능보강(보조)	민간자본사업보조(이전재원)	216,666,000			216,666,000	2017년 3회 추경예산(정리추경) 편성에 따른 사업시행기간 부족
경로장애인과	노인 · 청소년	경로당 신축(보조)	민간자본사업보조(이전재원)	160,000,000			160,000,000	2017년 3회 추경예산(정리추경) 편성에 따른 공기부족
경로장애인과	노인 · 청소년	목욕 및 이.미용서비스 지원	기타보상금	2,294,429,000	1,747,896,000	1,747,896,000	510,000,000	목욕 및 이미용권 사용기간이 2017. 12. 31.까지로 12월말 사용금액은 연내 지급이 어려우므로 이월 집행코자 함
문화관광과	관광	관광지 관리	시설비	1,019,377,300	880,268,090	880,268,090	139,109,210	16년~18년 3개년사업으로 17년도 공사비 낙찰차액이 발생, 명시이월하여 18년도 예산과 합하여 18년도분 사업 추진
문화관광과	문화재	국가지정문화재 보수정비(보조)	시설비	245,000,000	216,354,330	192,592,330	34,128,000	성준경가옥, 윤보선대통령생가 흰개미 군체제거시스템 설치 및 1년간의 모니터링 실시로 공기 부족
문화관광과	문화재	도지정문화재 보수정비	연구용역비	50,000,000	26,050,000	16,026,200	33,973,800	사업계획 수립 지연으로 인한 사업기간 부족
문화관광과	문화재	도지정문화재 보수정비	시설비	1,101,734,000	565,062,210	513,847,210	546,551,000	공세곶창지 보수정비 사업: 소유자 동의후 사업시행
문화관광과	문화재	중요목조문화재 방재시설 구축	시설비	50,000,000	28,997,820	9,297,820	40,702,180	동절기 상수도 공사 불가능하여 공기 부족
문화관광과	문화재	전통사찰 보수	민간자본사업보조(이전재원)	670,000,000	597,007,920	597,007,920	65,982,000	세심사 요사채 개축공사 동절기 공사로 공기 부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
문화관광과	문화재	내포문화권 특정지역 개발사업	시설비	600,000,000			600,000,000	토지 및 지장물 매입협의 지연으로 인하여 사업기간 부족
문화관광과	문화재	충효열 시설물 보수	시설비	30,000,000	13,010,000		30,000,000	영인면소재지 정비사업 부지로 이전예정임에 따라 정비사업 완료후 공사 착공예정
문화관광과	문화재	전통문화 및 정신 계승(보조)	연구용역비	40,000,000	37,600,000	19,000,000	20,000,000	사업 발주 지연으로 인하여 절대적 사업기간 부족
문화관광과	문화재	전통문화 및 정신 계승	연구용역비	74,500,000	56,867,680	56,867,680	15,000,000	지방재정투자심사분석의뢰 재검토 사항에 대한 보완용역으로 3회추경 반영으로 사업기간 부족
체육육성과	체육	직장체육팀 육성 지원	예술단원·운동부등보상금	2,193,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000	40,000,000	"공모사업으로 사업추진 시기 미도래 (2018년도 상반기 사업추진 예정) "
체육육성과	체육	축구센터조성	시설비	2,874,078,000	1,710,513,080	626,966,610	2,247,111,390	분묘보상 지연으로 사업 착공이 늦어져 금년내 사업 준공 불가로 이월
체육육성과	체육	소규모 체육시설 설치	시설비	3,191,221,000	2,285,509,040	1,355,536,960	746,510,000	지장물 이설 지연으로 금년에 사업 착수 불가
기업경제과	산업진흥·고도화	온양온천시장 공공공지 조성사업	시설비	975,000,000	562,069,860	515,952,710	459,047,290	*수용부지 잔여지 소유자의 상가이전 지연 및 중앙토지수용회 이의재결이 늦어져 올해 내 실시설계, 입찰, 공사기간 등의 처리기간 부족 *이월액은 2017년 예산 중 전용된 2,500만원 포함된 금액임.(전통시장관리운영?사무관리비)
기업경제과	산업진흥·고도화	기업유치 촉진	민간자본사업보조(이전재원)	3,318,540,000	2,362,248,000	2,362,248,000	956,292,000	지방투자촉진보조금 (나우이엔지) 2차 지급분 이월 -보조금결정후 1차 70% 지급, 사업투자완료 및 정산후 2차 30% 지급
기업경제과	산업단지	음봉디지털 일반산단 공업용수 시설공사	시설비	4,692,717,400	4,692,717,400	872,233,860	2,120,000,000	- 수원변경(아산호⇒대청댐)에 따른 사업계획 변경 - 배수지 위치변경에 따른 사업계획 변경으로 사업추진 지연
기업경제과	산업단지	음봉디지털 일반산단 공업용수 시설공사	감리비	200,000,000			200,000,000	- 수원변경(아산호⇒대청댐)에 따른 사업계획 변경 - 배수지 위치변경에 따른 사업계획 변경으로 사업추진 지연
기업경제과	산업단지	상생산업단지 조성사업	시설비	710,000,000	9,927,000	9,927,000	660,000,000	직장어린이집 설치지연에 따른 이월추진
사회적경제과	산업진흥·고도화	지역행복생활권 연계협력 (혁신역량강화지원)	민간경상사업보조	53,000,000	43,000,000	43,000,000	10,000,000	조사연구사업 관련 관계 전문가집단 모색이 늦어짐에 따라 이월
사회적경제과	산업진흥·고도화	지역행복생활권 연계협력 (혁신역량강화지원)	자산및물품취득비	22,515,000			22,515,000	장미마을 세븐모델 리모델링 공사 지연으로 장비 구입 및 세팅 동반 지연
사회적경제과	산업진흥·고도화	지역행복생활권 연계협력 (혁신전문가 육성 과정)	행사운영비	50,000,000			50,000,000	심도 있고, 내실있는 혁신 전문가 과정 운영 계획 미흡으로 이월
사회적경제과	산업진흥·고도화	지역행복생활권 연계협력 (센터 운영)	자산및물품취득비	20,000,000			20,000,000	장미마을 세븐모델 리모델링 공사 지연으로 사무실 비품 구입 및 세팅 동반 지연
사회적경제과	산업진흥·고도화	공동체경제 창조허브센터 조성	시설비	808,489,000	607,659,010	500,000,000	308,489,000	2018년 1월 공사완공(집행시기 미도래)
사회적경제과	노동	고용복지 플러스 센터설치 운영	시설비	902,000,000	480,408,110	469,878,110	432,121,890	장기 계속공사 사업으로서 2차분 공사 '18.3월 준공 예정
사회적경제과	노동	고용복지 플러스 센터설치 운영	자산및물품취득비	70,000,000	12,826,400	12,826,400	50,000,000	장기 계속공사 사업으로서, 2차분 공사 '18.3월 준공 예정

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
환경보전과	자연	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	민간자본사업보조(이전재원)	230,000,000	156,760,000	156,760,000	73,240,000	2017년 7월 전기자동차 보급대상자를 모집하여 차량을 신청하였으나 전기차량 생산라인의 한계로 공급이 수요를 충당하지 못하여 출고가 지연되는 상황 발생, 현재 2018년 5월 전기자동차 출고예상
환경보전과	상하수도・수질	실개천 살리기 사업(보조)	시설비	88,055,000	79,292,040	16,541,140	62,752,000	공모사업 선정에 따른 1회추경예산 확보 및 설계시 도 자문 등 관련 절차 이행 등으로 공사 발주 지연
환경보전과	상하수도・수질	실개천 살리기 사업(자체)	시설비	155,000,000	97,107,440	37,622,440	59,485,000	토지사용 승낙 및 주민동의 지연 등으로 공사 발주 지연
자원순환과	폐기물	깨끗한 충남 만들기	사무관리비	90,900,000	54,386,200	54,386,200	30,000,000	깨끗한 충남 만들기 특별조정교부금 교부결정에 따른 이월
자원순환과	폐기물	아산환경과학공원 운영관리	시설비	670,000,000	50,729,260	50,729,260	600,000,000	- '17.09. 2회 추경 추가 예산 확보 - '17.10. 계약의뢰(협상에 의한 계약) - '17.12. ~ '18.02. 공사예정 - 추진여건상 이월 불가피
자원순환과	폐기물	매립장 사후관리	시설비	374,000,000	284,663,000	284,663,000	83,780,000	신축중인 건축물(매입예정)로 인해 용도결정 및 설계 등 지연
산림과	임업・산촌	강당골 가꾸기	시설비	2,651,000,000	2,446,436,650	2,446,436,650	204,563,350	토지 및 지장물 매수관련 주민설득 중으로 협의보상 추진 지연 →11필지 399,408㎡ 토지매입 협의 추진중
공원녹지과	지역및도시	근린공원 조성 및 관리(생활권)	연구용역비	25,000,000	20,460,000	14,322,000	10,678,000	2018.5월 용역완료 예정
공원녹지과	지역및도시	근린공원 조성 및 관리(생활권)	시설비	3,123,000,000	2,543,691,250	2,543,691,250	566,071,400	권곡문화공원 토지매입비-개별 협의매수 추진에 따른 이월
건설과	농업・농촌	편안한 물길 조성사업	시설비	310,000,000	305,833,510	305,833,510	4,166,490	사업비 집행 잔액 이월 사용
건설과	농업・농촌	용배수로 정비(조정교부금)	시설비	170,000,000	130,266,020	130,266,020	39,733,980	집행잔액 이월사용
건설과	농업・농촌	농촌생활환경정비사업	시설비	338,369,700	288,158,400	284,178,100	54,191,600	사업비 집행잔액 사용
건설과	농업・농촌	정주환경개선사업	시설비	746,821,190	642,529,690	467,710,440	122,898,220	사업대상지 토지타협 지연, 행정절차(도로공사 시행허가) 진행 중
건설과	농업・농촌	강장지구 소규모 수도시설공사	시설비	150,000,000	19,915,000	19,915,000	129,600,000	공기 부족
건설과	농업・농촌	배방 회룡천 노후교량 정비	시설비	700,000,000			700,000,000	3회 추경 편성에 따른 설계 및 공사기간 부족
건설과	농업・농촌	배방 수철리 금곡천교량공사	시설비	500,000,000			500,000,000	3회 추경이후 교부결정에 따른 공사기간 부족
건설과	농업・농촌	기계화경작로확포장사업	시설비	200,000,000	168,052,140	168,052,140	31,947,000	사업비 집행잔액 이월 사용
건설과	농업・농촌	기계화경작로확포장사업(도비)	시설비	380,000,000	374,324,730	366,421,730	13,578,270	사업비 집행 잔액 이월 사용
건설과	수자원	국가하천 유지보수(4대강 외)(자체)	시설비	721,009,740	200,925,320	182,125,320	520,040,000	하천점용허가에 따른 지연 및 갈수기 공사착공에 따른 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
건설과	수자원	하천유지관리사업	시설비	1,527,547,300	1,522,412,300	1,522,355,300	5,192,000	충남도 하도정비사업 추가사업계획에 따른 지연
건설과	수자원	소하천 정비사업(보조)	시설비	4,126,032,110	3,197,921,390	2,420,200,160	1,481,740,800	수철2소하천 정비사업 : 장기계속공사이며 2차분 공사 추진(12월 준공 예정) 중으로 추가 집행 예정이며 2018년도까지 진행되는 사업으로 잔여금액 2018년도로 이월 갱티소하천 정비사업 : 장기계속공사이며 1차분 공사 추진(12월 준공 예정) 중으로 추가 집행 예정이며 2019년도까지 진행되는 사업으로 잔여금액 2018년도로 이월
건설과	수자원	소하천 정비사업(보조)	시설부대비	11,020,000	2,930,000	2,930,000	8,090,000	본사업 이월에 따른 시설부대비 이월
건설과	수자원	소하천유지보수	시설비	965,629,640	84,389,940	84,389,940	65,810,060	미불용지사업비를 유지보수사업비로 사업변경에 따른 이월
건설과	수자원	국.공유재산 실태조사	사무관리비	14,300,000	2,137,300	2,137,300	12,000,000	폐천부지 매수신청 저조에 따른 이월
도로과	도로	시군도 확포장(보조)	시설비	998,910,650	726,498,670	607,743,670	391,166,980	2016년 명시이월사업(1구간) 완료 2017년 예산사업(2구간) 보상 협의 중
도로과	도로	농어촌도로 확포장(보조)	시설비	2,903,070,560	1,943,952,970	1,927,506,580	282,161,213	편입토지 및 지장물 보상협의 지연
도로과	도로	농어촌도로 확포장(자체)	시설비	1,835,228,190	1,218,262,010	1,131,821,740	673,373,061	편입토지 및 지장물 보상협의 지연, 용역과업기간
도로과	도로	도시계획도로 개설(보조)	시설비	4,465,240,850	1,179,180,640	1,179,180,640	1,861,772,900	도시계획시설결정(변경) 및 실시설계인가 등 행정절차 이행 중 사업기간 2017. 1. ~ 2018. 7.
도로과	도로	도시계획도로 개설(보조)	시설부대비	10,500,000	4,367,600	4,367,600	3,000,000	도시계획시설결정(변경) 및 실시설계인가 등 행정절차 이행 중 사업기간 2017. 1. ~ 2018. 7.
도로과	도로	도시계획도로 개설(자체)	시설비	16,253,373,240	7,946,227,190	7,755,256,100	5,368,326,150	2017년도 계속사업
도로과	도로	도고 신언리 우회도로 개설사업	시설비	1,400,000,000			1,400,000,000	실시설계용역 및 행정절차 진행 중
도로과	도로	도고 신언리 우회도로 개설사업	시설부대비	2,000,000			2,000,000	실시설계용역 및 행정절차 진행 중
도로과	도로	도로유지보수(보조)	시설비	700,000,000	98,036,180	98,036,180	600,000,000	특별조정교부금이 정리추경(3회)에 반영되어 사업기간 부족
도로과	도로	도로 유지보수	재료비	728,621,140	623,689,910	623,689,910	100,000,000	동절기('17.11월~'18.3월) 제설제 사용량에 따라 구입시기 조정
도로과	도로	도로 유지보수	시설비	3,569,252,900	3,146,802,010	3,111,655,630	250,000,000	사업대상지 변경에 따른 산지전용허가 및 기공승락 협의로 공사착공 지연
도로과	도로	농어촌도로(음봉207호) 덕지교 설치공사	시설비	1,439,000,000	1,184,196,900	636,721,990	802,278,010	사업구간내 지장물(도시가스) 이설지연으로 공사중지중(절대공기 부족)
도로과	도로	농어촌도로(음봉207호) 덕지교 설치공사	시설부대비	1,000,000	650,000	650,000	350,000	사업구간내 지장물(도시가스) 이설지연으로 공사중지중(절대공기 부족)
도로과	도로	시도22호(밀두~금성) 위험도로 개설공사	시설비	100,000,000	28,120,000	28,120,000	71,880,000	사업예산 미반영되어 사업추진 불가(2017년 용역비만 반영됨)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
도로과	도로	배방읍 중1리 보도설치공사	시설비	199,000,000	129,729,400	13,395,000	185,605,000	비관리청공사시행허가 지연으로 절대공기 부족
도로과	도로	배방읍 중1리 보도설치공사	시설부대비	1,000,000	300,000	300,000	700,000	비관리청공사시행허가 지연으로 절대공기 부족
도로과	도로	배방읍 인도 설치사업	시설비	400,000,000	17,465,000		382,535,000	2회추가경정예산 반영으로 절대공기 부족(실시설계용역중)
도로과	지역및도시	자전거도로 기반시설확충 및 정비	시설비	673,600,000	458,988,700	391,300,200	240,401,500	비관리청 허가 지연에 따른 설계용역 중지
교통행정과	대중교통·물류 등기타	공영주차장 설치 및 관리	시설비	1,500,000,000			1,500,000,000	도시계획시설결정중으로 결정 완료후에 토지보상 시행으로 지연
대중교통과	대중교통·물류 등기타	택시재정 지원	운수업계보조금	712,797,000	341,908,020	341,908,020	369,600,000	ㅇ브랜드택시 장비선정위원회 내 민원으로 인한 사업 지연
도시계획과	지역및도시	도시관리계획 수립	연구용역비	80,000,000	63,953,080		63,953,080	연구용역 추진에 따른 절대공기 부족
도시계획과	지역및도시	도시관리계획 수립	시설비	1,163,330,000	1,043,841,000	803,725,500	240,115,500	2. 미집행시설 해제신청 등에 따른 도시관리계획 수립 용역 : 미집행 시설 해제 신청에 대한 도시관리계획 수립용역의 일정에 따라 절대공기 부족.
도시계획과	지역및도시	지구단위계획 수립	시설비	310,000,000	243,473,400		310,000,000	지구단위계획 결정(변경)시 주민의견청취, 관련부서 협의, 도시건축공동위원회 심의등 행정절차가 완료되는데 수개월의 기간소요되므로 금년내 과업완료가 불가피함
건축과	지역및도시	아산시 도시경관관리계획 재정비	시설비	274,310,000	274,310,000	192,317,000	81,993,000	2018년도 상반기 완료 예정인 용역사업으로 준공금 이월
건축과	지역및도시	범죄예방환경디자인 공모사업	시설비	300,000,000	288,000,000	144,000,000	156,000,000	2017~2018년 사업으로 사업계획에 따라 2018. 6. 사업 완료 추진
건축과	지역및도시	아산시 관문 조성 사업	시설비	50,000,000	49,500,000		50,000,000	1회 추경 성립 후 사업자 선정하고자 입찰 실시하였으나 무응찰 및 단독응찰에 따른 유찰(2회)로 사업자 선정 지연
도시재생과	지역및도시	배방 장항선 폐철길 조성사업	시설비	2,500,000,000	2,062,687,630	2,062,687,630	437,312,370	배방 구 모산역 부지 토지 협의매입 추진 (2회 추경 예산반영, 한국철도시설공단 관리토지 용도폐지 절차 추진 기간 필요)
도시재생과	지역및도시	지역역량강화사업	사무관리비	30,000,000			30,000,000	주민참여부족으로인한 사업 부진
도시재생과	지역및도시	지역역량강화사업	행사운영비	57,600,000	42,761,050	33,152,050	24,447,950	주민참여부족으로인한 사업비 미집행
도시재생과	지역및도시	지역역량강화사업	행사실비보상금	12,400,000	1,044,120	1,044,120	884,000	주민참여부족으로인한 사업비 미집행
보건행정과	보건의료	치매안심센터 설치	시설비	1,190,000,000	68,734,300		1,190,000,000	치매안심센터 부지선정 및 안전한 공사기간 고려
보건행정과	보건의료	치매안심센터 설치	감리비	22,000,000			22,000,000	치매안심센터 부지선정 및 안전한 공사기간 고려
보건행정과	보건의료	치매안심센터 설치	시설부대비	3,000,000			3,000,000	치매안심센터 부지선정 및 안전한 공사기간 고려

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
농정과	농업・농촌	3농혁신 특화사업지원	민간경상사업보조	83,320,000	33,320,000	18,779,930	50,000,000	2017년 1회 추경에 반영된 사업으로 농업회의소 구성단 설립이 지연되어 연내 사업완료 불가
농정과	농업・농촌	농협과 함께하는 지역혁신모델 구축지원	민간경상사업보조	45,500,000	31,500,000	11,975,180	14,000,000	2017년 추경에 반영된 사업으로 충청남도와 사업계획(인허가, 추가예산확보) 승인 변경문제에 따라 사업추진 시일 부족으로 연내 사업 불가
농정과	농업・농촌	농협과 함께하는 지역혁신모델 구축지원	민간자본사업보조(이전재원)	1,095,500,000			1,095,500,000	2017년 추경에 반영된 사업으로 충청남도와 사업계획(인허가, 추가예산확보) 승인 변경문제에 따라 사업추진 시일 부족으로 연내 사업 불가
농정과	농업・농촌	유기농생산유통지원	민간자본사업보조(이전재원)	420,000,000	189,000,000	189,000,000	231,000,000	- 사업대상자의 해당 사업 공사기간 부족
농정과	농업・농촌	원예분야 ICT 융복합 지원	민간자본사업보조(이전재원)	35,000,000			35,000,000	설계 지연 및 업체 변경에 따른 사업 추진 지연
축수산과	농업・농촌	양봉농가육성 지원	민간자본사업보조(이전재원)	114,500,000	93,254,400	93,254,400	20,900,000	충청남도 축산과에서 양봉농가 꿀포장재 지원사업의 교부결정을 시달한 날이 8월 16일으로 다른 사업에 비해 늦었을 뿐 아니라 총 진행 사업량이 73농가 20,900세트로 빠른 기간내에 추진하기에 어려움이 있습니다. 하여 명시이월을 통해 사업을 추진하고자 합니다.
축수산과	농업・농촌	축사환경개선관리	시설비	30,000,000			30,000,000	분뇨처리기간이 장기간 소요되어 사업완료 기간부족으로 이월
축수산과	농업・농촌	가축분뇨 정화시설 개보수 지원	민간자본사업보조(이전재원)	88,000,000			88,000,000	무허가축사 적법화로 인허가를 득한후 완료하여야 함으로 명시이월함
축수산과	농업・농촌	동물보호지원	민간위탁금	107,745,000	94,693,380	94,693,380	9,000,000	전월실적을 기준으로 매월 지급하는 사업으로 2017.12월 실적은 12.31.까지 발생하는 유기동물 실적을 정산
축수산과	농업・농촌	악성전염병예방관리	재료비	261,400,000	226,863,960	226,863,960	34,000,000	추경편성 후 교부된 금액으로 이월하여 사용
축수산과	농업・농촌	악성전염병예방관리	자치단체간부담금	100,000,000			100,000,000	천안시와 용역범위 및 방법등 협의중 2017년 회기내 집행불가
축수산과	해양수산・어촌	수산업 기반시설 확충	시설비	50,000,000	19,683,530	19,541,420	30,000,000	사업비 부족 및 아산만 바닷가 선착장으로 조수간만의 차로 인한 공사의 어려움이 있어 사업기간 연장 필요
유통지원과	농업・농촌	푸드플랜 활성화	연구용역비	100,000,000	20,000,000	20,000,000	80,000,000	1회 추경예산으로 연구용역 과업시간적 범위가 계약일로부터 8개월로 명시되어 2018. 6월까지 수행완료 (과업기간 '17.11~'18.6)
유통지원과	농업・농촌	마을단위 농식품기업 창업 및 육성사업	민간자본사업보조(이전재원)	406,000,000			406,000,000	공모사업으로 9월 2회 추경이후 보조금 교부결정이 이루어져 17년도까지 예산집행하기에는 무리가 있음
기술지원과	농업・농촌	농업인 학습단체 육성	민간자본사업보조(이전재원)	119,000,000	70,000,000	70,000,000	49,000,000	○사업대상지 축사의 양성화 기간이 예정보다 늦어져 보조사업 추진 어려움
기술보급과	농업・농촌	3농혁신특화사업	민간자본사업보조(이전재원)	2,065,000,000			2,065,000,000	사업대상지 토지 매입 지연
기술보급과	농업・농촌	들녘경영체육성(들녘경영체 사업다각화 지원)	민간자본사업보조(이전재원)	480,000,000			480,000,000	가공공장 설립 추진으로 설계·설비 변경으로 사업 지연
기술보급과	농업・농촌	지역농촌지도사업활성화지원	시설비	150,000,000	3,070,000	3,070,000	146,930,000	사업 시행사 미선정
하수도과	상하수도・수질	환경사업소 운영	시설비	1,034,239,000	774,626,980	549,302,880	281,196,000	아산 물환경센터 유량조정조 신설 기본 및 실시설계용역의 사업기간이 2018년 완료 예정에 따라 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
하수도과	상하수도・수질	온양.송악처리구역 하수관로 개량사업 실시설계	시설비	500,000,000	332,200,000		500,000,000	2017년 1회추경시 확보된 사업예산으로 2018년 6월 용역준공 예정
하수도과	상하수도・수질	하수도 배수펌프장 시설개선사업	시설비	220,000,000	217,146,960	169,466,560	50,533,440	2017.11월 공사 착고예정으로 당해년도 공사완료 불가
하수도과	상하수도・수질	노후하수관로 정비사업	시설비	800,000,000			800,000,000	특별교부세 예산으로 2회추경시 예산수립하였으며, 사업예산으로 2018년 6월 사업준공 예정
시립도서관	문화예술	중앙도서관 개관	사무관리비	89,300,000	69,022,410	43,508,660	10,000,000	도서관 이전비용 25,000천원 중 10,000천원 이월 (중앙도서관 준공 예정일이 1월 중순으로 늦춰져 준공이후 이전해야할 물품등은 1월 이전)
시립도서관	문화예술	중앙도서관 개관	자산및물품취득비	2,600,000,000	2,054,207,210	1,265,993,710	248,082,000	개관 이후 도서관 가구 계획에서 누락되거나 운영과정에서 필요한 필수 가구를 구매하여 합리적인 가구류 구입을 추진하고자 하며, 다수공급자 2단계경쟁 공동수급자등록 공고를 2회 실시하였으나, 모두 1개의 공동수급체만이 등록하여 2단계경쟁을 추진할 수 없어 구입방법(제한경쟁입찰)을 변경하여 추진함에 따라 제한경쟁 입찰 준비 및 낙찰자 결정, 가구 제작기간을 감안 시 금년 내 가구류 구입 완료가 어려워 명시이월이 불가피함
외암민속마을관리소	문화재	외암민속마을 보수정비	시설비	2,113,557,570	1,925,660,228	1,304,230,228	544,921,500	건축주와 보수정비 범위문제로 문화재청관의 협의지연
외암민속마을관리소	문화재	외암민속마을 보수정비	감리비	20,000,000	18,663,000		20,000,000	참판댁보수정비사업과 연동하여 명시이월
외암민속마을관리소	문화재	외암민속마을 보수정비	시설부대비	11,099,000	4,300,000	4,300,000	1,808,000	보수정비사업과 연동하여 시설부대비 이월
외암민속마을관리소	문화재	외암민속마을 보수정비	민간자본사업보조(자체재원)	154,000,000	77,000,000	77,000,000	77,000,000	문화재청 현상변경을 득하는 사업으로 절대공기 부족
외암민속마을관리소	문화재	중요목조문화재 방재시설 구축(외암마을)	시설비	70,973,740	40,504,500		30,000,000	참판댁 보수정비공사 완료후 시행
외암민속마을관리소	문화재	저잣거리 운영	시설비	140,000,000	112,681,000	80,887,000	48,210,000	도시계획시설변경용역 절대공기 1년
신창면	일반행정	주민센터운영(신창면)	시설비	348,300,000	125,075,750	125,075,750	220,000,000	사업비 부족 및 사무실 요구 면적 부족으로 인한 관련 기관단체 협의결여로 사업 착수 지연

회계구분 : 도고농공단지사업특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(1건)				70,000,000	54,999,000	36,429,000	20,000,000	
기업경제과	산업단지	도고농공단지 조성	시설비	70,000,000	54,999,000	36,429,000	20,000,000	3년차 조사기간(`17.7.1.~`18.6.30.)에 따라 과업종료기간이 미도래하여 이월추진

회계구분 : 일반산업단지조성사업특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(2건)				5,713,061,000	4,963,852,150	4,963,852,150	747,621,000	
기업경제과	산업단지	아산테크노밸리 공공폐수처리시설 증설사업	시설비	714,000,000			714,000,000	* 폐수처리 기본계획 변경 후 사업(설계) 추진
기업경제과	산업단지	보전지출	국고보조금반환금	4,999,061,000	4,963,852,150	4,963,852,150	33,621,000	폐수종말처리시설 사업 미준공 사업준공 시 이자 재정산 및 집행가능

회계구분 : 도시교통사업특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(3건)				5,806,255,000	4,621,933,330	4,096,175,490	1,012,388,000	
교통행정과	대중교통·물류 등기타	교통안전 시설 운영관리	연구용역비	100,255,000	92,846,100	40,255,000	52,592,000	교통약자이동편의증진계획 수립용역 준공시기 미도래
교통행정과	대중교통·물류 등기타	교통안전 시설 운영관리	시설비	3,050,000,000	2,540,080,180	2,261,647,570	399,796,000	교통안전시설심의 통과 안건 공사기간 부족
교통행정과	대중교통·물류 등기타	주차장 관리	시설비	2,656,000,000	1,989,007,050	1,794,272,920	560,000,000	주차장 수급실태조사 용역 준공시기 미도래

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(2건)				3,248,863,000	2,391,530,400	2,391,530,400	777,819,000	
하수도과	상하수도・수질	처리구역내 하수도 시설 대수선 및 준설	시설비	900,000,000	385,988,330	385,988,330	500,000,000	2017. 11월 착공예정으로 당해년도 공사완료 불가
하수도과	상하수도・수질	환경사업소 운영 및 관리	시설비	2,348,863,000	2,005,542,070	2,005,542,070	277,819,000	아산 물환경센터 관리동 리모델링공사(기계설비 등) 추가 사업 추진에 따라 2018년도 준공 예정

회계구분 : 공영개발사업특별회계

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	명시이월액 ㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(1건)				210,000,000	129,699,130	129,699,130	80,000,000	
기업경제과	산업단지	인주산업단지 조성관리	시설비	210,000,000	129,699,130	129,699,130	80,000,000	인주일반산업단지 지정 및 실시계획 변경에 따른 사업진행 지연으로 인해 이월추진